

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 工請第2号 南長谷字原地内配水管布設工事
2. 施 工 場 所 岩沼市南長谷字原 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 5,390,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 5,276,700 円 也
5. 原 請 負 金 額 減額 一金 113,300 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 10,300 円 也)
6. 原 完 成 期 日 令和7年1月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年1月20日
9. 受 注 者 有限会社南設備工業所
代表取締役 小野 貴市
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和 6 年度 工請第 2 号 南長谷字原地内配水管布設工事

(変更理由)

本工事は、南長谷字原地内に水道管を整備するものです。

- ・ 既設水道管の土被りが当初計画よりも浅く埋設されており、不断水分岐工
施工箇所における土工費が減工となった。

以上のことから、減額変更を行いたい。