

## 契約の変更について

1. 件名 令和6年度 委請第2号 給排水装置等包括委託業務
2. 履行場所 岩沼市内全域
3. 原契約代金額 一金 78,100,000 円也
4. 変更契約代金額 一金 78,067,000 円也
5. 原契約代金額 減額 一金 33,000 円也  
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 3,000 円也)
6. 原完了期日 令和7年3月31日
7. 変更完了期日 原完了期日のおり
8. 変更契約日 令和7年3月26日
9. 受注者 岩沼市管工事業協同組合  
代表理事 小野 貴市
10. 変更理由 次頁のおり

発注担当課 上下水道部 上下水道施設課

## 変更理由書

工事名：令和6年度 委請第2号 岩沼市給排水装置等包括委託業務

(変更理由)

本業務は、給排水装置等の利用者への対応を包括で委託するものです。

・水道事業の収納率向上に向け、滞納整理強化を図るために給水停止執行に係る補助業務を計上していたが、停止執行件数が市上下水道部直営による対応が可能な件数であったことから、執行に係る補助業務が一部減額となった。

・計量法に基づく量水器定期交換のほか、不働及び凍結破損並びに検査満了期限切れ量水器の交換を実施したことから、精算の結果、当初予定個数に対し19個増工となった。

以上のことから、減額変更を行いたい。