

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 件 名 令和6年度 岩沼市公共下水道事業
二野倉1号雨水幹線工事積算業務（その2）
2. 履 行 場 所 岩沼市 里の杜三丁目 外 地内
3. 原 業 務 委 託 料 一金 6,666,000 円 也
4. 変 更 業 務 委 託 料 一金 6,666,000 円 也
5. 原 業 務 委 託 料 一金 0 円 也
に 対 す る 比 較 （うち消費税及び地方消費税額 一金 0 円 也）
6. 原 完 了 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 令和7年7月31日
8. 変 更 契 約 日 令和7年3月31日
9. 受 注 者 公益社団法人宮城県建設センター
理事長 平塚 智
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

業務名：令和6年度 岩沼市公共下水道事業 二野倉1号雨水幹線工事積算業務（その2）

（変更理由）

本業務は二野倉1号雨水幹線工事発注及び変更契約に必要となる設計積算図書を作成するためのものである。

- ・ 現在契約している二野倉1号雨水幹線工事の工期が支障物の移設の遅延により、令和7年7月31日まで延伸予定である。そのため、本業務も令和7年7月31日まで工期を延伸したい。