

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 工 事 名 令和6年度 工請第8号 押分砂押線配水管布設工事
2. 施 工 場 所 岩沼市押分字孫助原地内
3. 現 請 負 金 額 一金 13,200,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 14,577,200 円 也
5. 現 請 負 金 額 増額 一金 1,377,200 円 也
に 対 す る 比 較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 125,200 円 也)
6. 現 完 成 期 日 令和7年5月30日
7. 変 更 完 成 期 日 現完成期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年5月19日
9. 受 注 者 有限会社南設備工業所
代表取締役 小野 貴市
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 上下水道部 上下水道施設課

変更理由書

工事名：令和 6 年度 工請第 8 号 押分砂押線配水管布設工事

(変更理由)

本工事は、押分字孫助原地内において新たに水道管を布設するものです。

- ・ 試掘を行った結果、既設暗渠が新設水道管布設の支障となることが判明したことから、配管ルートを見直し、材料費及び労務費が増工となった。
- ・ 交通管理者と協議を行ったところ交通誘導警備員の配置に変更が生じ、人員が増員となった。

以上のことから、増額変更を行いたい。