

契約の変更について

1. 工 事 名 令和5年度岩沼市ひまわりホーム長寿命化外部改修工事
2. 施 工 場 所 岩沼市 里の杜三丁目 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 9,295,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 9,572,200 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 増額 一金 277,200 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 25,200 円 也
6. 原 完 成 期 日 令和5年10月31日
7. 変 更 完 成 期 日 原完成期日のおり
8. 変 更 契 約 日 令和5年8月28日
9. 受 注 者 伊藤建設株式会社
代表取締役 伊藤 淳寛
10. 変 更 理 由 次頁のおり

発注担当課 総務部 財政課

変更理由書

本工事は、岩沼市ひまわりホームの施設長寿命化に係る外部改修工事を行うものですが、下記の内容について、請負代金額の増額変更を行いたい。

外壁改修工の既存軒樋を更新に際し、流通品では既存堅樋と形状が異なり接続が不可となることから、軒樋の更新と併せて堅樋の更新が追加で必要となったため、請負代金額の増額変更を行うもの。

【外壁改修工】

- ・ 既存堅樋の撤去を追加。
- ・ 堅樋の新設（既存排水接続処理含）を追加。

なお、上記追加に伴う工事の完了期日の変更はありません。