

契約の変更について

1. 業 務 名 令和5年度 戸籍情報システム改修作業委託業務
2. 履 行 場 所 岩沼市桜一丁目6番20号 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 3,212,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 3,212,000 円 也
5. 原 請 負 金 額
に対する比較 一金 0 円 也
(うち消費税及び地方消費税額) 一金 0 円 也
6. 原 完 了 期 日 令和6年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 令和7年3月31日
8. 変 更 契 約 日 令和6年3月29日
9. 受 注 者 富士フイルムシステムサービス株式会社
公共事業本部 東北支店
支店長 樋口 洋一
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 市民経済部 市民・税務課

変 更 理 由 書

件名：令和5年度 戸籍情報システム改修作業委託業務

本業務は、戸籍法の一部を改正する法律に基づき、戸籍情報システムを改修するものですが、次の理由により契約内容の変更を行いたい。

・法務省から示されるシステムの要件定義の確定の遅延に伴い、システム開発計画を変更したため、本業務の期間を令和7年3月31日まで延長するもの。