

契 約 の 変 更 に つ い て

1. 業 務 名 令和6年度 舗装長寿命化計画策定業務
2. 履 行 場 所 岩沼市 朝日二丁目 外 地内
3. 原 請 負 金 額 一金 2,310,000 円 也
4. 変 更 請 負 金 額 一金 2,746,700 円 也
5. 原 請 負 金 額 増額 一金 436,700 円 也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 39,700 円 也)
6. 原 完 了 期 日 令和7年3月31日
7. 変 更 完 了 期 日 原完了期日のとおり
8. 変 更 契 約 日 令和7年2月7日
9. 受 注 者 ニチレキ株式会社 東北支店
支店長 河野 昌宏
10. 変 更 理 由 次頁のとおり

発 注 担 当 課 建設部 土木課

変更理由書

試掘調査を行ったところ、試掘箇所により舗装構成が異なる路線が確認された
為、電磁波レーダ測定による舗装構成調査を増工するもの。