

契約の変更について

1. 件名 令和6～令和7年度 岩沼市総合福祉センター用空調機器賃貸借
2. 借入場所 岩沼市里の杜三丁目4番15号 地内
3. 原契約代金 一金 4,046,570 円也
4. 変更契約代金 一金 4,760,030 円也
5. 原契約代金 増額 一金 713,460 円也
に対する比較 (うち消費税及び地方消費税額 一金 64,860 円也)
6. 原満了日 令和7年9月30日
7. 変更満了日 令和8年3月31日
8. 変更契約日 令和7年8月27日
9. 賃貸人 日建リース工業株式会社 仙台支店
支店長 岡崎 正彦
10. 変更理由 次頁のとおり

発注担当課 健康福祉部 介護福祉課

変更理由書

1 業務名

令和6～令和7年度 岩沼市総合福祉センター用空調機器賃貸借

2 変更理由

本件は、岩沼市総合福祉センター内の空調機器が故障したことにより、空調機器更新工事が完了するまでの間の代替手段として、空調機器11台を賃借しているものである。

当初は、令和7年9月30日までに空調機器更新が完了する予定であったが、当該工事の入札不調により、機器更新が遅れる見込みであることから、賃貸借期間を令和8年3月31日まで延長する必要があるため。