
 

岩沼市の防災集団移転の事業概要等 

岩沼市では、相野釜、藤曽根、二野倉、長谷釜、蒲崎及び新浜地区（以下「６地区」という。）の被災６集

落が、新たに造成する玉浦西地区と区画整理組合の保留地の三軒茶屋西地区に集団移転を行います。 

１ 事業概要等＜岩沼市防災集団移転促進事業計画書（（第１回変更）の第１回軽微な変更）より＞ 

①移転先面積 １９．９６ｈａ（玉浦西地区・１５８区画／新たな造成地） 

０．３８ｈａ（三軒茶屋西地区・１３区画／区画整理事業の保留地） 

②移 転 戸 数 ４６５戸（被災６集落） 

③事 業 期 間 平成２３年度～平成２７年度 

④総 事 業 費 約１４４億円（ただし、玉浦西地区の用地費を含む造成・施設整備費は、５２億円） 

⑤施 行 業 者 春山建設・上の組ＪＶ、佐藤建設・渡辺サービスセンターＪＶ 等 

２ 集団移転の経緯 

期 日 内 容 

平成２３年 ４月２９日 仮設住宅（里の杜東・西・南住宅）引渡し開始（６月４日完了） 

平成２３年１１月 ２日 ６地区代表者会で玉浦西地区を集団移転先として選定 

平成２４年 ３月２３日 岩沼市復興協議会で防災集団移転促進事業（国交大臣）及び農地転用（農水大臣）の同

意（３月３０日公表） 

平成２４年 ５月２２日 岩沼市復興協議会で開発行為（県知事）の同意（５月３０日公表） 

 ６月１１日 玉浦西地区まちづくり検討委員会設置 

 ８月 ５日 玉浦西地区造成工事起工式 

 ９月２８日 宮城県と災害公営住宅整備に係る業務協定締結 

１１月 １日 三軒茶屋西地区への移転者と契約 

平成２５年 １月 ８日 集団移転促進区域内の土地買取り開始 

平成２５年 ６月～ 玉浦西地区上下水道、道路等公共施設整備工事着手 

 ６月１７日 玉浦西地区計画決定 

１１月２５日 玉浦西地区まちづくり検討委員会の最終報告書を市長へ提出（中間報告３回） 

１２月１２日 議会の議決を受け玉浦西地区の町名を玉浦西に決定 

平成２５年１２月２１日 玉浦西地区第１期土地引渡し（相野釜地区／３５戸・約２ha） 

平成２６年 ３月１８日 災害公営住宅工事契約締結（相野釜地区） 

３月２９日 玉浦西地区第２期土地引渡し（蒲崎地区２０・２１街区／１２区画・約 0.5ha） 

４月２７日 玉浦西地区第３期土地引渡し（二野倉・藤曽根地区、長谷釜地区、蒲崎地区、新浜地区） 

※６地区の引渡し完了 

      ４月末頃 玉浦西地区（相野釜地区）へ一部が引越開始予定 

平成２６年１０月頃 災害公営住宅の一部入居開始（６地区は、平成２７年３月まで入居完了予定） 

３ 玉浦西地区の土地引渡し等 

⑴玉浦西地区の戸数   ３３６戸 

①集団移転の戸数   ２６９戸／・自己建築（分譲・借地）１５８戸 ・災害公営住宅１１１戸 

②集団移転以外の戸数  ６７戸／・災害公営住宅（市営林住宅復旧・その他地区） 

⑵玉浦西地区の予定人口    約１，０００人 

 


